

Dodatok č. 1

k

Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác uzavretá podľa ust. § 3 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

uzatvorená medzi:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
Sídlo:	Rázusova 16, 977 01 Brezno
IČO:	00183067
DIČ:	2021222984/SK2021222984
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK71 5600 0000 0020 2275 3002
SWIFT:	KOMASK2X

Oprávnený rokovať

- vo veciach zmluvných:

Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ

- vo veciach technických:

Ing. Lukáš Jeremiáš, 0905404562

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Strojspiš, spol. s r.o.
Sídlo:	Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	31717080
DIČ:	2020504486
IČ DPH:	SK2020504486
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 7002/V
Bankové spojenie:	UniCredit bank, a.s.
IBAN:	SK22 1111 0000 0066 0901 1006
Zastúpenie:	Ing. Pavol Strmeň, konateľ

Oprávnený rokovať

- vo veciach zmluvných:

Ing. Pavol Strmeň, konateľ

- vo veciach technických:

Ing. Martin Strmeň, výrobný riaditeľ

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

na druhej strane

Dňa 19.8.2019 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal na vlastné náklady, na svoje nebezpečenstvo a do vlastníctva Objednávateľa zhotoviť dielo „**VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY – BREZNO**“, špecifikované ďalej v Zmluve.

Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu XXI. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na doplnení Zmluvy, vykonanej týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok“), v nasledovnom rozsahu:

II. Bod 1. v čl. II. **Predmet zmluvy a miesto plnenia** vykonania pôvodnej Zmluvy o dielo sa dopĺňa o nový bod v znení:

II. 1. 1. Predmetom tejto Zmluvy je plnenie v zmysle Dodatku č. 1: „naviac práce“ – zmysle prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

IV. Bod 1. v čl. IV. **Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky** pôvodnej Zmluvy o dielo sa dopĺňa o nový bod v znení:

IV.1.1. **Cena** za dielo v zmysle dodatku č.1 predstavuje:

Celková čiastka bez DPH : 25 909,- €

DPH 20% : 5 181,80 €

Celková zmluvná cena s DPH : 31 090,80 €

(slovom: tridsaťjedentisícdeväťdesiat 80/100 EUR)

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené a týmto dodatkom k Zmluve nedotknuté.

Súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú tieto prílohy, s obsahom ktorých sa zmluvné strany oboznámili a súhlasia s nimi : Príloha č. 1 – Práce navyč .

Tento dodatok k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v 6 exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží 4 exempláre, Zhotoviteľ 2 exempláre.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok k Zmluve pozorne prečítali, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že zástupcovia zmluvných strán sú plne spôsobilí na právne úkony a že je im jeho obsah jasný a zrozumiteľný.

V Bukac....., dňa 14.7.2021

Za Objednávateľa:

V Spišskej Novej Vsi dňa 14.7.2021

Za Zhotoviteľa:

Ing. Pavol ~~Strzeň~~, konateľ

Súpis vykonaných prác

Stavba: Vyhliadková veža - Brezno

Objekt: Naviac práce

Miesto:

Dátum: 13.7.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Strojspiš, spol. s r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
	25 909,00
1 - Doplnenie elektroprojektu	8 236,00
2 - doplnenie podlahových roštov	4 573,00
3 - prenájom žeriavu	3 000,00
4 - prenájom lešenia	4 200,00
5 - zmena triedy výkopovej horniny	2 500,00
6 - presuny hmot pre sťažený prístup na stavenisko	3 400,00
Spolu bez DPH	25 909,00
Spolu s DPH	31 090,80

