

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 26.05.2021 medzi Technické služby Brezno, so sídlom, Rázusova 16, 977 01 Brezno, IČO: 00 183 067 ako objednávateľom a Združením „DEALS - ŠPORTFINAL“, s Deals Management a.s. - vedúci člen združenia, Brnianska 2392, 911 05 Trenčín, IČO: 46160990 ako zhotoviteľom

(ďalej len „dodatok č. 1“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Technické služby Brezno
Sídlo:	Rázusova 16, 977 01 Brezno
zastúpený:	Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ
IČO:	00 183 067
DIČ:	2021222984
účet číslo:	IBAN SK71 5600 0000 0020 2275 3002
bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Lukáš Jeremiáš
vo veciach technických:	Ing. Lukáš Jeremiáš

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:	Združenie „DEALS - ŠPORTFINAL“
Sídlo:	Deals Management a.s. - vedúci člen združenia Brnianska 2392, 911 05 Trenčín
Zastúpený:	Radovan Macháček, predseda predstavenstva
Zástupca v rokovaní vo veciach technických:	Marek Vallo
IČO:	46160990
DIČ:	2023277058
IČ DPH:	SK2023277058
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	SK7975000000004026215454
Email:	sportreal@sportreal.sk

Názov:	ŠPORTFINAL s.r.o. – člen predstavenstva
Sídlo:	Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla, konatelia
IČO:	44 149 671
DIČ:	2022610172
IČ DPH:	SK2022610172
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I	
Oddiel: Sro Vložka číslo: 59837/B	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.05.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: „**Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever**“ (ďalej len „Dielo“).

Tento dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu zmeny termínu, kvôli nepriaznivým klimatickým podmienkam a z dôvodu požiadaviek navyše prác a zmenou čl IV Zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa vzájomne dohodli na úprave rozsahu prác, v dôsledku čoho dochádza k zmene ceny diela. Rozsah prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

Čl. I.

Zmeny a doplnenia zmluvy

- I. V článku III. Časový harmonogram realizácie diela sa bod 5 nahrádza novým bodom 5 s nasledovným znením:**
 5. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo do 30. 06. 2022.

- II. V článku IV. Cena diela, platobné podmienky a fakturácia sa bod 1 pri uplatnení bodu 9 nahrádza novým bodom 1 s nasledovným znením:**
 1. Zmluvná cena za riadne a včasné dokončenie celého diela predstavuje sumu 474.079,03,- EUR (slovom: štyristosedemdesiatštyritisíc sedemdesiatdeväť eur a tri eurocenty) bez DPH. Výkaz výmer spracovaný Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, je ocenený v súlade s rámcovou dohodou. Cena diela ku dňu uzavretia tejto zmluvy je taká, aká bola uvedená v ponuke Zhotoviteľa ku dňu predkladania ponúk a na základe požiadaviek objednávateľa na zväčšenie celkovej plochy ihriska.

- III. V článku IV. Cena diela, platobné podmienky a fakturácia sa bod 5 nahrádza novým bodom 5 s nasledovným znením:**
 5. Zhotoviteľ môže Objednávateľovi fakturovať len cenu skutočne zrealizovaných prác maximálne vo výške kalkulovanej ceny uvedenej v prílohe č. 3. Faktúru zhotoviteľ vystaví po ukončení prác, po protokolárnom odovzdaní ukončených prác Objednávateľovi, s tým, že vo faktúre bude zúčtovaná a zároveň vyčíslená výška zádržného podľa článku IV. ods. 9 tejto zmluvy.

- IV. V článku IV. Cena diela, platobné podmienky a fakturácia sa bod 11 vynecháva.**

- V.**

Čl. II.

Záverečné ustanovenia.

- 4.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 4.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
Dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 4.4. Dodatok k zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
- 4.5. Nedeliteľnou súčasťou DODATKU č.1 je:
– Príloha č.1: Rozpočet menej – viac prác

Vo Brezne dňa: 24. 11. 2021

Vo Brezne dňa: 24. 11. 2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Radovan Macháček
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Lukáš Jeremiáš
riaditeľ TS Brezno

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20200110 BREZNO - futbal (SFZ)
Objekt: 01 Futbalové ihrisko s UT
Rozpočet: 20200110.01B Futbalové ihrisko s UT bez striedačie

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: Deals Management, a.s. IČO: 46160990
 Brnianska 2392, 911 05 Trenčín DIČ: 2023277058

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		466 855,03
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		7 224,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		474 079,03

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	0 %		0,00 EUR
Snížená DPH	0 %		0,00 EUR
Základ pro základní DPH	20 %		474 097,03 EUR
Základní DPH	20 %		94 815,81 EUR

Zaokrouhlení 0,00 EUR

Cena celkem s DPH 568 916,44 EUR

v Trenčíne dne 24.11.2021

Alena Belovická, riaditeľka spoločnosti
 Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1.0	Zemné práce	HSV			5 030,45	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			1 054,25	0
2.0	Základy a zvláštne zakladanie	HSV			120,60	0
471.0	Umelé povrchy	HSV			301 420,90	65
5.0	Komunikácie	HSV			107 662,56	23
5.1.0	Komunikácie - chodník	HSV			10 808,06	2
8.0	Trubné vedenie	HSV			23 265,08	3
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			3 108,00	1
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			14 285,13	3
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			7 224,00	2
Cena celkem					474 079,03	100

