

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 03.05.2021 medzi Technické služby Brezno, so sídlom, Rázusova 16, 977 01 Brezno, IČO: 00 183 067 ako objednávateľom a obchodnou spoločnosťou ŠPORTFINAL s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 44 149 671 ako zhotoviteľom  
(ďalej len „zmluva o dielo“)

---

### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

##### Technické služby Brezno

Sídlo: Rázusova 16, 977 01 Brezno  
zastúpený: Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ  
IČO: 00 183 067  
DIČ: 2021222984  
účet číslo: IBAN SK71 5600 0000 0020 2275 3002  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: Ing. Lukáš Jeremiáš  
vo veciach technických: Ing. Lukáš Jeremiáš

(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ

##### ŠPORTFINAL s.r.o.

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
Zastúpený: Robert Běhal, Ing. Cyril Špendla, konatelia  
IČO: 44 149 671  
DIČ: 2022610172  
IČ DPH: SK2022610172  
Kontaktná osoba pre plnenie zmluvy: Ing. Cyril Špendla, konateľ  
Telefón, mail. kontakt: +421 911 511 593, [c.spendla@sportfinal.sk](mailto:c.spendla@sportfinal.sk)  
Bankové spojenie: Oberbank AG  
Číslo účtu: SK10 8370 0000 0023 0146 3374

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
Oddiel: Sro Vložka číslo: 59837/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Preambula dodatku

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.05.2021 Zmluvu o dielo (ďalej ako „ZoD“ alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Dielo: „Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever“ (ďalej len „Dielo“).

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu požiadaviek vyplývajúcich postupne počas realizácie diela na obmedzenie rozsahu prác a navyše prác oproti projektovej dokumentácii, s poukazom na ustanovenia článkov 3. bod 3.1., 3.6., 3.7.; článok 15. bod 15.5., 15.6., 15.7., článok 17. bod 17.2. a 18. bod 18.7., 18.8. Zmluvy a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní sa vzájomne dohodli na

úprave a doplnení rozsahu prác, v dôsledku čoho dochádza k zmene ceny diela. Rozsah prác je presne špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku. Všetky položky uvedené v prílohe č. 1 boli priebežne konzultované a ich rozsah a ceny boli vzájomne odsúhlasené.

## Čl. I.

### Zmeny a doplnenia zmluvy

**I. V článku 3. Cena diela zmluvy sa bod 3.3 pri uplatnení bodu 3.6. nahrádza novým bodom 1 s nasledovným znením:**

1. Cena za zhotovenie diela „Výstavba futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever“ je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy v znení DODATOK č. 1, v dohodnutej výške:

1.1. Pôvodná celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je:

Cena diela bez DPH:	198 297,77 €
DPH 20%:	39 659,55 €
Cena diela celkom s DPH:	237 957,32 €

1.2. Celková cena navyč a menej prác v Dodatku č.1 je:

Cena bez DPH: menej práce	- 29 243,41 €
Cena bez DPH: viac práce	58 130,87 €
Cena bez DPH: Rozdiel	28 887,47 €
DPH 20%:	5 777,49 €
Cena spolu s DPH:	34 664,96 €

1.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy upravená v Dodatku č.1 je:

Cena diela bez DPH:	227 185,24 €
DPH 20%:	45 437,05 €
Cena diela spolu s DPH:	272 622,29 €

1.4. Nové znenie - Celková cena navyč a menej prác v Dodatku č.2 je:

Cena bez DPH: menej práce	- 1 850,00 €
Cena bez DPH: viac práce	87 667,07 €
Cena bez DPH: Rozdiel	85 817,07 €
DPH 20%:	17 163,41 €
Cena spolu s DPH:	102 980,48 €

1.5. Nové znenie - Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy upravená v Dodatku č.2 je:

Cena diela bez DPH:	313 002,31 €
DPH 20%:	62 600,46 €
Cena diela spolu s DPH:	375 602,77 €

**II. V článku 5. Miesto a lehota plnenia zmluvy sa bod 5.10.1 z dôvodu nevyhnutnej zmeny projektovej dokumentácie podmienok nahrádza novým bodom 5.10.1**

**Pôvodné znenie bodu 5.10.1, článku 5. Miesto a lehota plnenia:**

5.10.1 realizácia stavebných prác – 3 mesiace

**Nové znenie bodu 5.10.1, článku 5. Miesto a lehota plnenia:**

5.10.1 realizácia stavebných prác – 6 mesiacov

**Čl. II.**  
**Závěrečné ustanovenia.**

- 4.1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
- 4.2. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento dodatok k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.  
Dodatok nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dodatku na webovom sídle objednávateľa.
- 4.4. Dodatok k zmluve je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
- 4.5. Nedeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je:
- Príloha č.1: Rozpočet menej – viac prác
  - Príloha č.2: Vyjadrenie projektanta

Vo Brezne dňa: **2 6. 10. 2021**

Vo Brezne dňa: **2 6. 10. 2021**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Cyril Špendla  
konateľ spoločnosti

.....  
Ing. Lukáš Jeremiáš  
riaditeľ

.....  
Ing. Robert Behal  
konateľ spoločnosti

## SÚHRNNÝ LIST DODATKU č.2

Kód: m219b  
**Stavba:** Výstavba futbalového ihriska

JKSO:  
 Miesto: Brezno

KS:  
 Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ:  
 Mesto Brezno

IČO:  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO: 44149671  
 IČ DPH: 2022610172

Projektant:  
 Konstrukt steel

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**313 002,31**

DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00			
znižená	20,00%	313 002,31		Výška dane	0,00
					<b>62 600,46</b>

**Cena s DPH**

v EUR

**375 602,77**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

**2 6. 10. 2021**

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

### REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: m219b  
**Stavba:** Výstavba futbalového ihriska

Miesto: **Brezno**

Dátum: 11.10.2021

Objednávateľ: Mesto Brezno

Projektant: Konstrukt steel

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód

Popis

Cena bez DPH [EUR]

Cena s DPH [EUR]

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>198 297,77</b>	<b>237 957,32</b>
a	SO 01 - ihrisko + tribúna	77 203,29	92 643,95
b	SO 02 - Zázemie	37 500,00	45 000,00
c	SO 03 - Komunikácie	29 284,64	35 141,57
d	SO 04 - Oplotenie	18 390,47	22 068,56
e	SO 05 - Elektroinštalácie	11 022,90	13 227,48
01	Prípojka NN	4 371,57	5 245,88
02	Rozvádzač RH	614,11	736,93
03	Uzemnenie + revízie	473,26	567,91
04	Rozvod osvetlenia	5 563,96	6 676,75
f	SO 06 - Zdravotechnika	24 896,47	29 875,76

<b>Dodatok č. 2</b>		<b>-1 850,00</b>	<b>-2 220,00</b>
a	Menej práce	87 667,07	105 200,49
b	Viac práce		
<b>Rozdiel</b>		<b>85 817,07</b>	<b>102 980,49</b>

<b>Dodatok č. 1</b>		<b>-29 243,41</b>	<b>-35 092,09</b>
a	Menej práce	58 130,87	69 757,04
b	Viac práce		
<b>Rozdiel</b>		<b>28 887,47</b>	<b>34 664,96</b>

Od / from : KONSTRUKT STEEL, s.r.o.  
Pre / to : Mesto Brezno.  
Dátum / date : 27.8.2020  
Strán / pages : 1

**Vec : Vyjadrenie k stavbe zemnej pláne futbalového ihriska s umelou trávou Brezno – Banisko sever**

Stavebné práce na zemnej pláni spomalili nepredpokladané podmienky. Začatím výkopových prác na severnej strane ihriska boli obnažené v cca metrovej hĺbke pôvodné meliorácie, ktoré boli funkčné a spôsobovali zamokrenie výkopu. Postupne boli obnažené pri výkopoch aj náhodné vývery vody zo svahu nad ihriskom v rôznych hĺbkach. Vývery mali pomerne výdatný prietok, najmä v rohoch ihriska. Geologickým prieskumom tento systém výverov nebol zachytený, keďže sa nejedná o ustálenú hladinu podzemnej vody.

Dalším problémom bola samotná kvalita zeminy. Podľa geologického prieskumu bol predpoklad, že vykopaná zemina sa použije pri budovaní násypu zemnej pláne a po zhutnení dosiahne požadovanú pevnosť. Vzhľadom k stálemu zamokreniu vykopanej zeminy a vysokej vlhkosti, sa po jej zhutnení nedosiahla požadovaná pevnosť. Keďže sa jedná o jemnozrnné zeminy na povrchu sa vytvárala po vysušení tuhá škrupina, ale podklad zostával pružný. Postupné vysušovanie by neúmerne predĺžilo čas realizácie násypu a preto bolo navrhnuté postupné premiešanie vrstiev násypu vápnom. Po tejto úprave bola bez problémov dosiahnutá požadovaná pevnosť násypu.

Kvôli výverom vody vo výkope na severnej strane ihriska a existujúcim melioračným potrubiam, bolo nutné navrhnuť nové drenáže a rigoly pre zvedenie vody mimo ihriska. Oproti pôvodne navrhnutým výkopom sa výkopy posunuli o cca 1,5m. V miestach, kde bolo zamokrenie najintenzívnejšie bolo nutné zrealizovať postupnú výmenu podložia do hĺbky cca jedného metra. Všetky tieto vynútené práce predĺžili čas vybudovania zemnej pláne.

Dalším faktorom pri výstavbe je aj samotné počasie. Po dažďoch nie je možné okamžite realizovať práce, vzhľadom na charakter zeminy.

Vypracoval: Ing. Anton Rosík