

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok č. 1“)

Článok 1.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: RAMCAS, s.r.o.
Sídlo: Zimná 3, Bratislava 821 02
Zastúpený: Milan Šulko – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Milan Šulko
- vo veciach technických: Milan Šulko
IČO: 43 954 880
DIČ: 2020056566
IČ DPH: SK2022544722
Registrovaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 50463/B
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. ú.: 1162942003/1111
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ: Technické služby Brezno
Sídlo: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Zastúpený: Ing. Ján Lukáč
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lukáč
- vo veciach technických: Ing. Ivan Brozman
IČO: 00183067
IČ DPH: SK2021222984
Registrovaný:
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č.ú.: SK53 5600 0000 0020 2275 4005
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 22.12.2015 sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení pôvodného znenia zmluvy nasledovne:

Článok 3

Cena diela

bod 3.4 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou

dohodnutých podmienok.

bod. 3.5 sa mení nasledovne: V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa potreby náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačnú činnosť, všetky výkony potrebné k sfunkčneniu diela a jeho odovzdaniu do prevádzky.

bod. 3.7 sa mení nasledovne: Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe súpisu skutočne vykonaných prác podpísaného oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

Článok 5.

Miesto a lehota plnenia

bod 5.6 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy vykonať v lehote najneskôr v termíne od 18.03.2016 do 16.5.2016.

Článok 6

Povinnosti objednávateľa

bod 6.1 sa mení nasledovne: Objednávateľ počas realizácie diela zvolá kontrolný deň za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné 1x týždenne.

dopĺňajú sa body:

bod 6.3 Objednávateľ zabezpečí včasné dodávky materiálu (atesty materiálov).

bod 6.4 Objednávateľ zabezpečí včasnú kontrolu kvality, revízie, prevzatie diela po častiach – zodpovedná osoba od 23.03.2016

Článok 7

Povinnosti zhotoviteľa

Vypúšťa sa bod 7.9 v celom znení.

bod 7. 13 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania priebežných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite vykonaných prác, a to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej výšky zmluvnej ceny. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Článok 8

Použité materiály

Dopĺňa sa bod 8.5 v nasledovnom znení:

8.5 Všetky dodávky materiálu zabezpečuje objednávateľ.

Článok 9

Dokumentácia

Bod 9.1 sa mení nasledovne:

1.3. Dokumentáciu tvorí najmä:

- a) zápisnica o odovzdaní staveniska
- b) zápisnice z kontrolných dní
- c) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela

- d) certifikáty a/alebo vyhlásenia o zhode na použité materiály a výrobky- zabezpečí objednávateľ
- e) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom - zabezpečí objednávateľ
- f) fotografie dokumentujúce priebeh realizácie diela - zabezpečí zhotoviteľ
- g) správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške- zabezpečí objednávateľ
- h) výkresová dokumentácia so zakreslením skutočného prevedenia inštalácie zabezpečí objednávateľ.

Článok 10

Odobovanie a prevzatie diela

bod 10.3. sa mení nasledovne: Podmienkou odobovania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami a touto zmluvou dohodnutých zabezpečuje objednávateľ.

Článok 11

Zodpovednosť za vady diela

bod. 11.2 sa mení nasledovne: Zhotoviteľ zodpovedá za vady montáže diela počas záručnej doby, ktorá je 60 mesiacov.

bod 11.4. sa mení nasledovne: Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté monážou nie dodaným materiálom, ktoré sa prejavia počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, hodnotách a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

bod 11.8. sa mení nasledovne: Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti a namontovať náhradný predmet plnenia. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 11.6 a 11.7 tejto zmluvy má objednávateľ za úhradu.

Článok 12

Zmluvné pokuty

Vypúšťa sa bod 12.4 v celom znení nakoľko za povinnosti v bode 7.15 a v bode 9.1 zodpovedá prevažne objednávateľ.

Ostatné články zmluvy a body nezmenené dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

V Bratislave, dňa 23.03.2016

V Brezne, dňa 23.03.2016

za zhotoviteľa:

.....
RAMCAS, s.r.o.
Milan Šulko - konateľ spoločnosti

.....
Technické služby Brezná
Ing. Ján Lukáč – riaditeľ

Zápisnica o odovzdaní staveniska

Objednávateľ: RAMCAS, s.r.o.
Sídlo: Zimná 3, Bratislava 821 02
Zastúpený: Milan Šulko – konateľ spoločnosti

Zhotoviteľ: Technické služby Brezno
Sídlo: Rázusova 16, Brezno 977 01
Zastúpený: Ing. Ivan Brozman

Objednávateľ (v zastúpení vyššie uvedenou prítomnou osobou) odovzdáva a zhotoviteľ (zastúpený vyššie uvedenou prítomnou osobou) preberá stavenisko v dohodnutom termíne na realizáciu podľa zmluvy o dielo „Montáž verejného osvetlenia v meste Brezne“ zo dňa 22.12.2015.

Stavenisko je/nie je prístupné.

Stavenisko je/nie je zaťažené činnosťou tretej osoby.

Evidentné vady staveniska, alebo iné prekážky, ktoré by bránili zhotoveniu diela boli/neboli zistené.

Iné poznámky prítomných:.....

V Brezne dňa: 17.03.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

