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Správa o výsledku kontroly 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 vykonala Ing. 
Ingrid Konečná Veverková, hlavná kontrolórka kontrolu čerpania príspevkov na obstaranie 
dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v príspevkovej organizácii mesta -             
Technické služby  Brezno (TS) 
   
Predmet  a cieľ kontroly: 
  

 preveriť dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných  právnych predpisov 
a interných noriem pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami   

 overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s  rozpočtovými 
prostriedkami mesta pri obstaraní dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 

 
Predmetom kontroly neboli stavebné konania vykonané v spojitosti s obstaraním dlhodobého 
nehmotného a hmotného majetku, nakoľko táto činnosť nie je v kontrolnej pôsobnosti hlavnej 
kontrolórky podľa §18d ods. 3 zákona o obecnom zriadení. 
   
1. /  Rozpočet a rozpočtové hospodárenie  Technických služieb Brezno 

 
Viacročný  programový rozpočet mesta Brezno na roky 2021 - 2023 (ďalej len „rozpočet“) 
bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 216/220 zo dňa 15.12. 2020.  
 
V rámci schváleného rozpočtu bol  pre Technické služby Brezno (TS) schválený príspevok na 
obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku vo výške 751 800 EUR, v členení:  
 
06.2.0 - rozvoj obcí – 305 000 EUR  

– účelovo určený na „Vyhliadkovú vežu Horné lazy“ – 1. splátka 
– účelovo určený na „Vyhliadkovú vežu Horné lazy“ – turniket 

08.1.0 - rekreačné a športové služby  - 222 800  EUR  
– účelovo určený na „futbalové ihrisko Banisko“  
– účelovo určený na „kamerový systém futbalové ihrisko“  

09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie – 209 000 EUR 
– účelovo určený na materskú školu na ulici Nálepkova  

09.2.1.1 – nižšie sekundárne  vzdelávanie – 15 000 EUR 
– účelovo určený na prekládku vedenia na atletickej dráhe  

 
Podľa finančného výkazu v priebehu roka 2021 bol príspevok na obstaranie hmotného a 
nehmotného majetku z rozpočtu obce upravený na výšku 564 392, 13 EUR a spolu 
s príspevkom zo štátneho rozpočtu vo výške 60 000 EUR bolo jeho plnenie spolu vo výške 
624 392 EUR. 
 
Podľa §24 ods.9 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková organizácia 
vykoná po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 
zriaďovateľa alebo so štátnym rozpočtom. 
 



  4 z 13 

TS v priebehu roka vykonávali priebežné zúčtovanie poskytnutých  účelovo určených 
príspevkov na obstaranie konkrétneho hmotného a nehmotného majetku. Na základe tohto 
zúčtovania bol TS upravovaný rozpočet v priebehu rozpočtového roka.  
Kontrolou bolo zistené, že zo strany kontrolovaného subjektu ročné zúčtovanie finančných 
vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa vykonané nebolo, nakoľko ani na základe vyžiadania ku 
kontrole predložené nebolo. Ročné zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa 
nebolo ani súčasťou záverečného účtu mesta za rok 2021.  
 
Hlavná kontrolórka odporúča:  
 
 vykonať po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom 

zriaďovateľa,  
 vykonať ročné zúčtovanie poskytnutých príspevkov na prevádzku a príspevkov na 

obstaranie hmotného a nehmotného majetku v nadväznosti na vyhodnotenie plnenia 
programov v rámci programového rozpočtu (schválená výška príspevku, upravená 
výška príspevku, realizácia programu, v kontrolovanom prípade obstaranie konkrétneho 
hmotného a nehmotného majetku). 

 
2. / Kontrola  zákonnosti, hospodárnosti a účelovosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami mesta 

 
Hlavná kontrolórka preverila zákonnosť, hospodárnosť a účelovosť použitia finančných 
prostriedkov na obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku, ktoré boli poskytované 
z rozpočtu mesta prísne účelovo.  
 
Na základe ku kontrole predloženej dokumentácie možno konštatovať, že z príspevkov na 
obstaranie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku boli financované: 
 
Obstaraný majetok Výška v € 
Elektronické uzamykanie stojísk na uliciach ČSA 8 a 9 a Clementisova 7 a 9  2 168,00 
Dodávka a montáž schodiskových ramien, vrátane zábradlia, terénne a sadové úpravy - 
vnútrobloky ŠLN, Mazorníkovo – 9.mája a Malinovského 

23 292,51 

Kamerový systém na futbalovom štadióne 2 772,00 
Mulčovač trávy so zberom 5 700,00 
Búracie práce – ulica Stromová 16 640,00 
Vyhliadková veža –  úhrada 1.splátky 272 825,10 
Ďalekohľad na Vyhliadkovú vežu Horné Lazy 2 940,00 
Kamerový systém na Vyhliadkovú vežu Horné Lazy 2 147,23 
Projekt, statické posúdenie Vyhliadková veža 750,00 
Realizačný projekt rekonštrukcie elektroinštalácie v MsDK 2 124,00 
Projekt požiarnej bezpečnosti stavby – objekt TS 3 420,00 
Projektová dokumentácia k prekládke vedenia Atletická dráha  2 880,00 
Projektová dokumentácia k rekonštrukcii ČOV Pálenica 2 520,00 
Výmena a demontáž technológie ČOV Pálenica 15 606,30 
Zabezpečenie verejného obstarávania futbalového ihriska 900,00 
Výstavba tréningového futbalového ihriska  67 217,22 
Výstavba tréningového futbalového ihriska 41 291,69 
Rekonštrukcia zdroja chladenia ľadovej plochy 31 964,00 
Rekonštrukcia zdroja chladenia ľadovej plochy 40 000,00 
Detské ihrisko a pieskovisko  17 811,60 
Dopadová plocha pre detské ihrisko 2 318,40 
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Kontrolou bola preverená vzorka účtovných dokladov, ktorá bola vybraná neštatistickými 
metódami na základe úsudku hlavnej kontrolórky so zameraním sa na kontrolu výdavkov 
týkajúcich sa obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. 
 
Na vybranej vzorke účtovných dokladov bolo otestované dodržiavanie ustanovení zákona o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole 
a zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Hlavná kontrolórka overila objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad nielen so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ale aj s vnútornými aktmi riadenia. V tejto súvislosti 
hlavná kontrolórka odporúča, aby kontrolovaný subjekt aktualizoval interné predpisy vzhľadom 
k novelizácii právnych predpisov na základe ktorých boli vydané a na ktoré sa odvolávajú, ide 
o smernicu č. S-UČ/1/2019 - „Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 
a bežne dostupných podlimitných zákaziek“. 
 
2. 1. /  Príspevok na obstaranie mulčovača trávy so zberom 

 
Finančné zdroje na vykonanie búracích prác boli zabezpečené rozpočtovým opatrením č. 167 
zo dňa 16.7.2021 – TS bol poskytnutý kapitálový transfer na obstaranie predmetného majetku 
vo výške 5 700 EUR.  
 
Mulčovač trávy so zberom – zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu realizovaný od 2. do 
8. 7. 2021 formou výzvy na zaslanie cenových ponúk trom uchádzačom a vyhodnotením 
zaslaných dvoch cenových ponúk.  
 
Vybratému uchádzačovi – obchodnej spoločnosti MERKUR SLOVAKIA, s. r. o. bola 
objednávka vystavená 15.7.2021. Faktúra na úhradu dohodnutej ceny vo výške 5 700 EUR 
bola doručená 21.7.2021,  uhradená 24.8.2021.  Majetok bol do užívania zaradený 24.8.2021.  
 
2. 2. /  Príspevok na zabezpečenie búracích prác na ulici Stromovej 

 
Finančné zdroje na vykonanie búracích prác boli zabezpečené  

- rozpočtovým opatrením č. 95 zo dňa 29.4.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový 
transfer na vo výške 9 400 EUR, 

- rozpočtovým opatrením č. 125 zo dňa 28.5.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový 
transfer na vo výške 3 091 EUR, 

- rozpočtovým opatrením č. 134 zo dňa 10.6.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový 
transfer na vo výške 4 149,30 EUR. 

 
Dodávateľ búracích prác na ulici Stromovej – Martin Marcinek Brezno bol vybratý na 
základe výzvy na predloženie cenových ponúk z  21. 4. 2021, pričom podľa výzvy išlo o 
zákazku s nízkou hodnotou – predpokladaná hodnota zákazky bola určená na sumu 7 800 
EUR bez DPH. Predmetom zákazky bolo „odstránenie rodinného domu, dvoch drobných 
stavieb a vyčistenie daného územia od odpadu do úrovne okolitého terénu“. Bol vybratý 
uchádzač s najnižšou cenou 2 772 EUR bez DPH, ktorému bola objednávka vystavená 
14.5.2021. V súvislosti so zabezpečením búracích prác boli vystavené ďalšie dve objednávky 
pre dvoch rôznych dodávateľov a to na uskladnenie odpadu z realizovaných búracích prác. Na 
základe týchto objednávok boli vystavené dve faktúry – jedna z 7.6.2021 vo výške 8 889,89 
EUR s DPH a druhá z  9.6. 2021 vo výške 3 324,64 EUR s DPH. Obe faktúry boli riadne 
uhradené.  
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Kontrolou bolo zistené, že búracie práce na ulici Stromovej boli zrealizované v celkovej 
výške 16 640,30 EUR.  
 
2. 3. /  Príspevok na výmenu a demontáž technológie ČOV Pálenica 
 
Finančné zdroje na výmenu a demontáž technológie ČOV Pálenica boli zabezpečené 
rozpočtovým opatrením č. 134 zo dňa 10.6.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový transfer na 
vo výške 17 520 EUR. 
 
Dodávateľ – Servis ČOV, s. r. o. bol vybratý na základe výzvy na predloženie cenových 
ponúk z 24. 5. 2021, pričom podľa výzvy išlo o zákazku s nízkou hodnotou – predpokladaná 
hodnota zákazky bola určená na sumu 15 000 EUR bez DPH. Predmetom zákazky bola 
„kompletná rekonštrukcia technológie čistiarne odpadových vôd Brezno – Pálenica, vrátane 
demontáže jestvujúceho systému. Výzva na predloženie cenových ponúk bola zaslaná 
24.5.2021 trom záujemcom, ktorí cenovú ponuku aj poslali. Bol vybratý uchádzač s najnižšou 
cenou  14 600 EUR bez DPH. Vybratému uchádzačovi bola objednávka vystavená 10.6.2021.  
 
Kontrolou bolo zistené, že 9.11. 2021 bola doručená faktúra na úhradu vo výške 15 000 EUR 
s DPH, ktorá bola riadne uhradená.  
 
Ďalej bolo zistené, že v súvislosti s kompletnou rekonštrukciou technológie čistiarne 
odpadových vôd Brezno – Pálenica boli vystavené ďalšie dve objednávky pre dvoch rôznych 
dodávateľov a to na prácu- príprava a čistenie kanalizácie a na likvidáciu kalov. Na základe 
týchto objednávok boli vystavené dve faktúry – jedna z 2.11.2021 vo výške 267,90 EUR 
a druhá z 2.11. 2021 vo výške 338,40 EUR. Obe faktúry boli riadne uhradené.  
 
Práce v súvislosti s kompletnou rekonštrukciou technológie čistiarne odpadových vôd Brezno 
– Pálenica boli zrealizované v celkovej výške 15 606,30 EUR.  
 
Kontrolou bolo tiež zistené, že 6.12. 2021 bola doručená od dodávateľa – Servis ČOV, s. r. o. 
faktúra na úhradu vo výške 2 520 EUR, za vyhotovenie projektovej dokumentácie  k 
rekonštrukcii ČOV Pálenica. Faktúra bola riadne uhradená.  
 
Podľa protokolu o zaradení majetku do používania bola rekonštrukcia technológie čistiarne 
odpadových vôd Brezno – Pálenica ako zhodnotenie majetku zaradená vo výške 18 126,30 
EUR. 
 
2. 4. /  Príspevok na detské ihrisko a pieskovisko 
 
Finančné zdroje na dodávku detského ihriska a pieskoviska boli zabezpečené rozpočtovým 
opatrením č. 193 zo dňa 31.8.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový transfer na vo výške 20 
130 EUR, z toho 17 811,90 EUR na dodávku detského ihriska a pieskoviska, vrátane montáže 
a 2 318,40 EUR na dodávku rohože ako dopadovej plochy detského ihriska a pieskoviska. 
 
Dodávateľ detského ihriska a pieskoviska – DISAM, s.r.o. bol vybratý na základe výzvy na 
predloženie cenových ponúk z 23.8. 2021, pričom podľa výzvy išlo o zákazku s nízkou 
hodnotou. Výzva na predloženie cenových ponúk bola zaslaná 23.8.2021 dvom záujemcom, 
ktorí cenovú ponuku aj poslali. Bol vybratý uchádzač s najnižšou cenou  14 843 EUR bez 
DPH. Vybratému uchádzačovi bola objednávka vystavená 31.8.2021.  
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Dodávateľ rohože ako dopadovej plochy detského ihriska a pieskoviska  bol vybratý na 
základe prieskumu trhu a zaslania troch cenových ponúk. Bol vybratý uchádzač s najnižšou 
cenou  1 932 EUR bez DPH. Vybratému uchádzačovi bola objednávka vystavená 31.8.2021.  
 
Podľa protokolu o zaradení majetku do používania bolo detské ihrisko a pieskovisko, vrátane 
dopadovej plochy na ŠLN  zaradené do majetku  vo výške 20 130 EUR. 
 
2. 5. /  Príspevok na dodávku a montáž schodiskových ramien, vrátane zábradlia, terénne a 
sadové úpravy vnútroblokov 
 
Finančné zdroje na dodávku a montáž schodiskových ramien, vrátane zábradlia, terénne a 
sadové úpravy vnútroblokov boli zabezpečené rozpočtovým opatrením č. 87 zo dňa 15.4.2021 
-  TS bol poskytnutý kapitálový transfer na vo výške 20 790,17 EUR na regeneráciu 
vnútroblokov, z toho 10 0284,75 EUR na Mazorník – 9.mája, 6 273,35 EUR na 
Malinovského a 4 232,07 EUR na ŠLN. Rozpočtovým opatrením č. 236 zo dňa 13.10.2021 -  
TS bol poskytnutý ďalší kapitálový transfer na vo výške 2 502,32 EUR na regeneráciu 
vnútrobloku na ŠLN. 
 
Dodávateľ bol vybratý na základe výzvy na predloženie cenových ponúk (výzva bez 
uvedeného dátumu, podľa registratúrneho spisu, bol záznam vyhotovený 4.3.2021). Podľa 
výzvy išlo o zákazku s nízkou hodnotou, predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená do 
17 500 bez DPH.   
 
Kontrolou bolo zistené, že v spise nie je doklad o zaslaní výzvy na predloženie cenových 
ponúk záujemcom.  
 
V zmysle internej smernice č. S-UČ/1/2019 - „Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek“, oznámenie o zadávaní zákazky 
– písomnú výzvu obstarávateľ zašle minimálne trom dodávateľom na predloženie cenových 
ponúk; písomná výzva je spolu s dokladmi z komunikácie (emaily a pošta) súčasťou 
dokumentácie z prieskumu trhu. 
 
Kontrolovaný subjekt nepreukázal doručenie výzvy trom uchádzačom; týmto konaním 
nedodržal postup podľa vlastnej internej smernice č. S-UČ/1/2019 - „Smernica o postupe pri 
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek“ 
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 
 dodržiavať a preukazovať stanovený postup pri zadávaní zákazky, konkrétne doložením 

potrebných dokladov do spisu 
 aktualizovať smernicu č. S-UČ/1/2019 - „Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek 

s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek“. 
 
Cenové ponuky zaslali traja uchádzači, jeden z uchádzačov bola mestská obchodná 
spoločnosť, ktorá vybratá nebola, nakoľko kritériom výberu bola najnižšia cena (cenová 
ponuka bola 17 604,80 EUR). Dodávateľom sa stala obchodná spoločnosť – Swietelsky – 
Slovakia, s. r. o.   s najnižšou cenou  17 325,14 EUR bez DPH. Vybratému uchádzačovi boli 
vystavené objednávky (osobitne na každý vnútroblok) 16.4.2021.   
 
Dodávateľ fakturoval práce nasledovne: 
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- faktúra 01626029 – 8 570,62 EUR, s DPH 10 284,74 EUR 
- faktúra 01626030 – 5 612,02 EUR, s DPH 6 734,42 EUR 
- faktúra 01626031 – 5 227,79 EUR, s DPH 6 273,35 EUR 

 
Kontrolou bolo zistené, že faktúry boli uhradené a to napriek skutočnosti, že vyfakturovaná 
suma nezodpovedala cene podľa cenovej ponuky, na základe čoho bola vybratá táto 
spoločnosť  (cena bez DPH bola 19 410,43 EUR a nie 17 325,14 EUR).   
 
Kontrolovaný subjekt nevykonal verejné obstarávanie zákazky v súlade s princípmi verejného 
obstarávania ustanovenými v §10 zákona o verejnom obstarávaní a s postupmi ustanovenými 
vo vlastnej internej smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou – S – 
UČ/1/2019. 
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 
 venovať väčšiu pozornosť zadefinovaniu predmetu zákazky a stanoveniu 

predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
2. 6. /  Príspevok na výstavbu vyhliadkovej veže 
 
Finančné zdroje na výstavbu vyhliadkovej veže boli zabezpečené rozpočtovým opatrením č. 
73 zo dňa 30.3.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový transfer na vo výške 305 000 EUR, 
z toho 275 000 EUR na 1. splátku a 30 000 EUR na turniket. Rozpočtovým opatrením č. 178 
zo dňa 4.8.2021  bol  TS  poskytnutý ďalší kapitálový transfer na vo výške 50 325,10 EUR - 
navýšenie zdrojov na výstavbu vyhliadkovej veže. 
 
Výstavba vyhliadkovej veže – podlimitná zákazka podľa §112 zákona o verejnom obstarávaní 
bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.113/2019 zo dňa 7.6.2019. 
Predpokladaná hodnota podlimitnej zákazky bola stanovená na sumu 401 447,10 EUR bez 
DPH. Jediným kritériom výberu úspešného uchádzača bola cena za dodanie predmetu 
zákazky. Ponuku zaslali dvaja uchádzači a na základe najnižšej ponúknutej ceny – 438 841,14 
EUR bez DPH bol vybratá dodávateľ  - STROJSPIŠ, s.r.o.  S dodávateľom bola 3.9.2019 
podpísaná zmluva o dielo na cenu 438 841,14 EUR bez DPH s termínom dodania do troch 
mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.  
 
Kontrolou bolo zistené, že dátum zverejnenia zmluvy o dielo nie je na webovom sídle 
zverejnený, uvedený je len dátum účinnosti 4.9.2019. 
V zmluve bolo dohodnuté, že cenu diela počas trvania zmluvného vzťahu nie je možné meniť 
a dopĺňať, cena je určená ako maximálna cena, pričom v cene sú zahrnuté všetky náklady na 
vyhotovenie diela, tak aby dielo bolo skolaudovateľné a užívania schopné bez potreby 
dodávky ďalších výkonov a prác. Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela 
objednávateľ uhradí v dvoch splátkach. Zhotoviteľ vystaví jednu faktúru po zrealizovaní 
a odovzdaní diela do 14 dní od odovzdania a prevzatia diela na základe protokolu o odovzdaní 
a prevzatí celého diela. 
 
V zmysle § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo 
koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak 
pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a 
jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny; nemožno určiť takú podmienku, 
ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.   
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Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie zmena zmluvy je možná v 
prípade doplňujúcich tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré nie sú zahrnuté v 
pôvodnej zmluve, ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy. Doplňujúce tovary, 
stavebné práce alebo služby poskytuje pôvodný dodávateľ, pretože jeho zmena by spôsobila 
problémy a viedla by k významným ťažkostiam alebo k duplicite nákladov. Dôkazné bremeno 
splnenia oboch kumulatívnych podmienok nesie verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, 
ktorý použije tento dôvod na zmenu zmluvy. 
 
V zmluve o dielo bolo dohodnuté aj oprávnenie na práce naviac, za podmienky písomného 
dodatku k zmluve o dielo, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny 
plnenia naviac prác. Naviac práce boli zmluvne dojednané 14.7.2021 dodatkom č. 1 k zmluve 
o dielo.  
 
Kontrolou bolo zistené, že dátum zverejnenia dodatku k zmluve o dielo nie je na webovom 
sídle zverejnený, uvedený je len dátum účinnosti 15.7.2021.  
 
V dodatku k zmluve o dielo je uvedená cena – 25 909 EUR bez DPH (31 090,80 EUR 
s DPH), druh naviac prác (doplnenie elektroprojektu, doplnenie podlahových roštov, 
prenájom žeriavu a lešenia, zmena triedy výkopovej horniny a presuny hmôt pre sťažený 
prístup na stavenisko).  
 
Kontrolou bolo zistené, že v dodatku k zmluve o dielo nie je uvedený rozsah a termíny 
plnenia naviac prác, rovnako v spise chýba odsúhlasenie naviac prác stavebným dozorom, tak 
ako je uvedené v zmluve o dielo, v článku IV. ods. 8 zmluvy o dielo.  
 
Kontrolovaný subjekt pri uzatvorení dodatku k zmluve o dielo nepostupoval v súlade so 
zmluvnými podmienkami dojednanými v zmluve o dielo, čím dôsledne nedodržal podmienku 
navyšovania ceny na základe naviac stavebných prác v súlade s metodickým usmernením  
Úradu pre verejné obstarávanie.  
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 

 pri uzatváraní dodatkov k zmluve o dielo postupovať striktne podľa zmluvných 
podmienok dojednaných v zmluve o dielo 

 v prípade nevyhnutnosti navyšovania ceny na základe naviac stavebných prác alebo na 
základe iných zákonných podmienok postupovať v súlade s metodickým usmernením  
Úradu pre verejné obstarávanie.  

 
Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané 20.9.2019, v ten deň ho zhotoviteľ prevzal. Termín 
dokončenia podľa zmluvy o dielo mal byť 20.12.2019. Dielo bolo podľa protokolu 
o odovzdaní a prevzatí stavby dokončené 16.7.2021. Podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí 
stavby stavba bola odovzdaná bez vád a nedorobkov. Vydané kolaudačné rozhodnutie 
nadobudlo účinnosť 27.7.2021.  
 
Kontrolou bolo zistené, že dielo nebolo dokončené v zmluvnom termíne. Zmluvná pokuta 
a penále neboli uplatnené z dôvodu zlých poveternostných podmienok a pandemickej situácie. 
O tejto skutočnosti bol vyhotovený interný doklad č.39/2021 ku ktorému boli pripojené denné 
záznamy stavby, preukazujúce uvedené skutočnosti. Tieto podmienky možných zmien 
v dátume ukončenia diela boli zahrnuté v zmluve o dielo, kontrolný orgán ale konštatuje, že 
neboli splnené podmienky, ktoré mali byť zabezpečené v prípade výskytu týchto okolností, za 
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ktorých nastane zmena v termíne dokončenia diela podľa článku III. ods. 4  a článku X. ods. 4 
zmluvy o dielo.  
 
Zhotoviteľ po zrealizovaní a odovzdaní diela vystavil 16.7.2021 faktúru č. 20211076, v ktorej 
fakturoval stavebné práce podľa odsúhlasenej rekapitulácie objektov stavby – súpisu 
vykonaných prác  vo výške 438 841,14 EUR bez DPH  a stavebné práce podľa odsúhlaseného 
súpisu vykonaných naviac prác vo výške 25 909 EUR bez DPH.   
 
Zmluva o dielo presne ustanovuje aké náležitosti má faktúra obsahovať. Kontrolou bolo 
zistené, že vystavená faktúra obsahuje súpis vykonaných prác, avšak nie v rozsahu ako bol 
vyhotovený rozpočet prác a chýba aj súpis dodaných materiálov. Rovnako priložený protokol 
o odovzdaní a prevzatí stavby nie je úplný a vypísaný podľa predlohy (absentujú tam údaje 
o územnom rozhodnutí, stavebnom povolení, kolaudačnom rozhodnutí, údaje o zmluvných 
vzťahoch, dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo, dátum skutočného začatia prác, dôvody 
nedodržania lehôt, termín ukončenia záručnej lehoty). K faktúre bol pripojený splátkový 
kalendár, na základe ktorého bola 27.8.2021 uhradená 1.splátka za vykonané dielo vo výške 
232 375,07 EUR. Druhá splátka má byť uhradená v rovnakej výške do 16.10.2022. 
 
Podľa protokolu o zaradení majetku do používania bola vyhliadková veža  31.8.2021 
zaradená do majetku  vo výške 594 719,42 EUR. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 134 zo dňa 10.6.2021  bol  TS  poskytnutý ďalší kapitálový 
transfer na vo výške 750 EUR na projektové práce a posúdenie statiky, ktoré boli uhradené 
dodávateľovi – CONSTRUCTSTEEL s.r.o. na základe faktúry č. FV 21001. 
 
2. 7. /  Príspevok na obstaranie kamerového systému na vyhliadkovej veži 
 
Finančné zdroje na obstaranie kamerového systému na vyhliadkovej veži boli zabezpečené 
rozpočtovým opatrením č.213 zo dňa 22.9.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový transfer na 
vo výške 2 200 EUR. 
 
Obstaranie kamerového systému na vyhliadkovej veži - zákazka s nízkou hodnotou bola 
realizovaná na základe prieskumu trhu a vyhodnotenia dvoch cenových ponúk. Jediným 
kritériom výberu úspešného uchádzača bola cena za dodanie predmetu zákazky. Ponuku 
zaslali dvaja uchádzači a na základe najnižšej ponúknutej ceny – 1 789,36 EUR bez DPH bol 
vybratý dodávateľ  - KREKA SK, s.r.o., ktorému bola dňa 18.8.2021 vystavená objednávka 
na dodanie a montáž kamerového systému na vyhliadkovej veži. Objednaná dodávka bola 
uhradená na základe faktúry č. 202100128 zo dňa 21.9.2021. 
 
Podľa protokolu o zaradení majetku do používania bol kamerový systém na vyhliadkovej veži  
zaradený do majetku  vo výške 2 147,23 EUR. 
 
Kontrolou bolo zistené, že  TS v období vystavenia objednávky nemali výdavok krytý 
rozpočtom. 
 
Podľa § 19 ods. 4  zákona o rozpočtových pravidlách štatutárny orgán subjektu verejnej správy  
je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká 
zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.  
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Kontrolovaný subjekt uvedeným postupom konal v rozpore s ustanovením § 19 ods. 4  zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 
 vstupovať do záväzkových vzťahov len pri zabezpečení finančného krytia v rozpočte 

TS.  
 

2. 8. /  Príspevok na obstaranie ďalekohľadu na vyhliadkovej veži 
 
Finančné zdroje na obstaranie ďalekohľadu na vyhliadkovej veži boli zabezpečené 
rozpočtovým opatrením č. 91 zo dňa 21.4.2021 -  TS bol poskytnutý kapitálový transfer na vo 
výške 2 940 EUR. 
 
Obstaranie ďalekohľadu na vyhliadkovej veži - zákazka s nízkou hodnotou bola realizovaná 
na základe prieskumu trhu a vyhodnotenia troch cenových ponúk. Jediným kritériom výberu 
úspešného uchádzača bola cena za dodanie predmetu zákazky. Na základe najnižšej 
ponúknutej ceny – 2 450 EUR bez DPH bol vybratý dodávateľ  - Geoteam, s.r.o., ktorému 
bola dňa 23.4.2021 vystavená objednávka na dodanie ďalekohľadu na vyhliadkovej veži. 
Objednaná dodávka bola uhradená na základe faktúry č.21070912 zo dňa 15.7.2021. 
 
Podľa protokolu o zaradení majetku do používania bol ďalekohľad na vyhliadkovej veži 
zaradený do majetku  vo výške 2 940 EUR. 
 
3./  Kontrola dodržiavania zákonných povinností pri zverejňovaní zákaziek podľa zákona 
o verejnom obstarávaní 
 
Hlavná kontrolórka preverila aj zákonnosť zverejňovania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  
 
Podľa  § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní (platného v kontrolovanom období), ak to 
nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po 
skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so 
zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a 
na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, 
predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a 
ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 
 
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na www.uvo.gov.sk  vo svojom profile 
nezverejnil žiadne  súhrnné správy o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, 
ktoré uzavrela za obdobie kalendárneho štvrťroka.  
 
Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 

http://www.uvo.gov.sk/
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 dodržiavať platnú právnu úpravu pri zverejňovaní  zmlúv. 
 
Podľa  § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní (platného v kontrolovanom období) 
verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 
hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení 
kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, 
predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.  
 
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt na www.uvo.gov.sk  vo svojom profile 
nezverejnil žiadne  súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie 
kalendárneho štvrťroka 2021 do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka 2021. 
 
Kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 
 dodržiavať platnú právnu úpravu pri zverejňovaní  súhrnných správ o zákazkách s 

nízkymi hodnotami. 
 
4./  Kontrola dodržiavania zákonných povinností pri vykonávaní základnej finančnej 
kontroly 
 
Kontrolou bolo zistené, že zamestnanci overili základnou finančnou kontrolou súlad 
finančných operácií s osobitnými predpismi. Pri  kontrole sa zistil nesúlad finančnej operácie 
s  osobitným predpisom, čo preukazuje že základná finančná kontrola nebola vykonávaná 
správne. Bol preukázaný formálny výkon základnej finančnej kontroly.  
 
Kontrolovaný subjekt nevykonal overenie súladu finančných operácií dôsledne a správne 
v zmysle zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 
 dôsledne dodržiavať pravidlá vykonávania základnej finančnej kontroly.  

 
5./  Kontrola dodržiavania zákonných povinností pri zverejňovaní informácií o zákazkách 

podľa zákona o slobode informácií 
 
Hlavná kontrolórka preverila aj zákonnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o slobode informácií“)  
 
V zmysle  §5b ods. 2 zákona o slobode informácií údaje o objednávkach povinná osoba 
zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a 
prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla 
účinnosť podľa zákona. 
 
Kontrolou bolo zistené, že v preukázaných prípadoch TS nezverejnili objednávky do desiatich 
pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác. 
 

http://www.uvo.gov.sk/
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V zmysle  §5b ods. 2 zákona o slobode informácií údaje o faktúrach  povinná osoba zverejní 
do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
 
Kontrolou bolo zistené, že v jednom prípade TS nezverejnili faktúru v zákonom stanovenej 
lehote 30 dní.  
 
Kontrolovaný subjekt pri zverejňovaní uvedených objednávok a faktúr nekonal v súlade s § 
5b ods.2  zákona o slobode informácií. 
Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča: 
 
 dodržiavať platnú právnu úpravu pri zverejňovaní  faktúr a objednávok. 

 
Riaditeľovi Technických služieb Brezno Ing. Jeremiášovi Lukášovi bolo hlavnou 
kontrolórkou uložené prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Túto povinnosť si riaditeľ 
Technických služieb Brezno v určenom termíne splnil. 
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