



Dodatok k zmluve o dielo č.: 1-M-2017

uzavretý v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl.1 Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ : Marian Lepko

(Ostatné identifikačné údaje sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo.)

a

2. Objednávateľ: **LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**

(Ostatné identifikačné údaje sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo.)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Tento dodatok je riadnou súčasťou zmluvy o dielo s účinnosťou od jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Čl. 3 Doplnujúce ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne:

Zákazka číslo	JPRL	činnosť	druh ťažby	množstvo v m ³	cena v €	celková hodnota zákazky	číslo povolenky na ťažbu
1.	362 1	KOMPLEXNÁ VÝROBA DREVA	NV				1-M-2017
2.	363 1		NV				1-M-2017
Termín začatia :		09.01.2017	T. ukončenia		30.06.2017	5 835,00 €	

a) Pri zákazke s druhom ťažby NV je množstvo v m³ uvedené k termínu začatia prác. V závislosti od vývoja náhodnej ťažby sa môže v priebehu plnenia zmluvy spracované množstvo v m³ od vyššie uvedeného odlišovať.

b) Za cenu a množstvo v m³ predmetu plnenia zodpovedá vedúci LO a vedúci poľesia, na ktorom sa práca vykonáva.

Čl. 4 Osobitné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky k tomuto dodatku je možné vykonať po dohode obidvoch strán výlučne písomnou formou.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ku ktorej je tento dodatok vyhotovený, ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

2. Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 2 exempláre objednávateľ.

V Brezne dňa 09.05.2017

V Brezne dňa 09.05.2017

.....
podpis zhotoviteľa

.....
podpis objednávateľa