



## Dodatok k zmluve o dielo č.: 12-M-2017

uzavretý v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Čl.1 Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ : **Jaroslav Giertl**

(Ostatné identifikačné údaje sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo.)

a

2. Objednávateľ: **LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**

(Ostatné identifikačné údaje sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo.)

### Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Tento dodatok je riadnou súčasťou zmluvy o dielo s účinnosťou od jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

### Čl. 3 Doplnujúce ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti nasledovne: **predĺženie termínu ukončenia zmluvy z dôvodu nedokončenia porastov v dôsledku poruchy traktora u zhotoviteľa.**

Zákazka číslo	JPRL	činnosť	druh ťažby	množstvo v m <sup>3</sup>	cena v €	celková hodnota zákazky	číslo povolenky na ťažbu	
1.	60 1	KOMPLEXNÁ VÝROBA DREVA	NV	180			12-M-2017	
2.	61 0		NV	220			12-M-2017	
3.							0,00 €	
4.							0,00 €	
5.							0,00 €	
6.							0,00 €	
7.							0,00 €	
Termín začatia :			10.01.2017	T. ukončenia	30.09.2017	3 334,00 €		

a) Pri zákazke s druhom ťažby NV je množstvo v m<sup>3</sup> uvedené k termínu začatia prác. V závislosti od vývoja náhodnej ťažby sa môže v priebehu plnenia zmluvy spracované množstvo v m<sup>3</sup> od vyššie uvedeného odlišovať.

b) Za cenu a množstvo v m<sup>3</sup> predmetu plnenia zodpovedá vedúci LO a vedúci poľesia, na ktorom sa práca vykonáva.

### Čl. 4 Osobitné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky k tomuto dodatku je možné vykonať po dohode obidvoch strán výlučne písomnou formou.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ku ktorej je tento dodatok vyhotovený, ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

2. Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 2 exempláre objednávateľ.

V Brezne dňa 24.07.2017

V Brezne dňa 24.07.2017

.....  
podpis zhotoviteľa

.....  
podpis objednávateľa