

Dodatok č. 1
k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCIÍ VÝSTAVBY TRÉNINGOVÉHO FUTBALOVÉHO IHRISKA
S UMELOU TRÁVOU V BREZNE zo dňa 2.9.2020

uzatvorený podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Názov: **Slovenský futbalový zväz**
Sídlo: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava
IČO: 00687308
DIČ: 2020898913
IČ DPH: SK 2020898913
Konajúca osoba: Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK51 0900 0000 0050 1701 9990
BIC kód banky: GIBASKBX
(ďalej len "SFZ")

a

Názov: **TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO**
Sídlo: Rázusova 16,977 01 Brezno
IČO: 00183067
DIČ: 2021222984
Konajúca osoba: Ing. Jeremiáš Lukáš, riaditeľ
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK71 5600 0000 0020 2275 3002
BIC kód banky: KOMASK2X
(ďalej len "partner")

Zmluvné strany sa v súlade s článkom VIII., ods. 7 zmluvy o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne zo dňa 2.9.2021 (ďalej len „zmluva“) dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V čl. III ods. 1 sa číslica „2021“ nahrádza číslicou „2022“.
2. V čl. IV ods. 4 sa dátum 31.10.2021“ nahrádza dátumom „30.6.2022“.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých si každá strana ponechá jeden rovnopis. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli, tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle partnera.

V Bratislave, dňa 27.9.2021

V Brezne, dňa 29.09.2021

Za SFZ

Za Partnera

Ján Kováčik, prezident SFZ

Ing. Jeremiáš Lukáš, riaditeľ TSB

