

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo ZND - 2019 - 501 -000024 zo dňa 21.5.2019 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zmluva“)

Objednávateľ

Obchodné meno	: Technické služby Brezno
Sídlo	: Rázusova 16, 977 01 Brezno
Štatutárny zástupca	: Ing. Lukáš Jeremiáš riaditeľ Technických služieb
IČO	: 00183067
DIČ	: 2021222984
Bank. spojenie	: Prima Banka Slovensko
Číslo účtu IBAN	:

Dodávateľ

Obchodné meno	: ROLTA, s .r. o.
Sídlo	: Dr. Clementisa 1219/7
Štatutárny zástupca	: Peter Kohan
IČO	: 36699551
IČ DPH	: SK2022275497
Bank.spojenie	: ČSOB, a. s.
Obchodný register	: Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 12300/S

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo číslo ZND - 2019 - 501 -000024 zo dňa 21.5.2019 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

Čl. III. PREDMET PLNENIA sa mení nasledovne:

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: **"Oprava podkladných vrstiev miestnej komunikácie Brezno - Podkoreňová"** v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa.

3.2 Popis predmetu plnenia.

Predmet plnenia sa skladá z nasledovných prác a dodávok na ploche 7000 m² miestnej komunikácie Podkoreňová podľa priloženej situácie.

Odobratie vrchnej spevnenej časti (jej predrvenie), **odobratie nespevneného lôžka a následné dopĺňanie vrstiev komunikácie pláne a konštrukčných vrstiev vozovky.**

Postup od najnižšej, spodnej vrstvy komunikácie po vrchnú konštrukčnú:

- Dosyp a zhutnenie kameniva / príp. recyklátu, zhutnená vrstva hr. min. 300 mm frakcie 0 - 125 mm, spodná vrstva, pláň
- Dosyp a zhutnenie kameniva, zhutnená hrúbka strednej vrstvy - ŠTRKODRVINA ŠD, 31,5(45)Gc - hr. min. 200 mm, frakcia 0 - 63 mm,
- Dosyp a zhutnenie kameniva, zhutnená hrúbka vrchnej vrstvy - ŠTRKODRVINA 0 - 32 mm, príp. cementom stmelené vrstvy CBGM - hr. min 200 mm STN EN 14227 - 1, podľa výsledkov merania **miery zhutnenia komunikácie, ktorá musí byť väčšia alebo rovná 70 MPa.** Súčasťou realizovaných prác je aj stála (priebežná v každom mieste) skúška zhutnenia valcom, táto je prílohou súpisu vykonaných prác.
- Oddelenie spodnej vrstvy od pláne geotextíliou
- Spenevnenie podkladných vrstiev geomrežou
- Odvodnenie podložia drenážou min. priemer 100 mm
- Osadenie nových poklopov na vodovodné ventily v telese komunikácie

3.3 V prípade požiadavky Objednávateľa na navyš práce vzniknuté počas realizácie diela, budú tieto práce predmetom dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude upravená aj cena diela.

Čl. V. CENA sa mení nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v súlade s výsledkom vykonaného verejného obstarávania na predmetnú zákazku.

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III je:

Celkom za stavbu, bez DPH 196.680,00 EUR

slovom: stodeväťdesiatšesť tisíc šesťstoosemdesiat EUR

Celkom za stavbu, vrátane DPH 236.016,00 EUR

5.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Brezne dňa 11.10. 2019

.....
objednávateľ

.....
dodávateľ

