



Dodatok k zmluve o dielo č.: 4-M-2017

uzavretý v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl.1 Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ : Michal Lupták-MCM

(Ostatné identifikačné údaje sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo.)

2. Objednávateľ: **LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**

(Ostatné identifikačné údaje sú zhodné s tými, ktoré sú uvedené v zmluve o dielo.)

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Tento dodatok je riadnou súčasťou zmluvy o dielo s účinnosťou od jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

Čl. 3 Doplnujúce ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v ťažbovej činnosti=**manipulácia na odvozné dĺžky**

Zákazka číslo	JPRL	činnosť	druh ťažby	množstvo v m ³	cena v €	celková hodnota zákazky	číslo povolenky na ťažbu
1.	298 1	KOMPLEXNÁ VÝROBA DREVA	NV	100	9,80	980,00 €	4-M-2017
2.	299 1		NV	80	9,00	720,00 €	
3.	300A1		NV	80	8,90	712,00 €	
4.	300B0		NV	170	8,80	1 496,00 €	
5.	305 1		NV	60	9,10	546,00 €	
6.	306 1		NV	120	9,30	1 116,00 €	
7.	307 1		NV	100	9,00	900,00 €	
8.	308 1		NV	220	8,70	1 914,00 €	
9.	309 1		NV	330	9,20	3 036,00 €	
Termín začatia : 21.04.2017				T. ukončenia	30,6.2017	11 420,00 €	11 420,00 €

a) Pri zákazke s druhom ťažby NV je množstvo v m³ uvedené k termínu začatia prác. V závislosti od vývoja náhodnej ťažby sa môže v priebehu plnenia zmluvy spracované množstvo v m³ od vyššie uvedeného odlišovať.

b) Za cenu a množstvo v m³ predmetu plnenia zodpovedá vedúci LO a vedúci poľesia, na ktorom sa práca vykonáva.

Čl. 4 Osobitné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky k tomuto dodatku je možné vykonať po dohode oboch strán výlučne písomnou formou.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ku ktorej je tento dodatok vyhotovený, ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

2. Dodatok je vyhotovený v 3 exemplároch, z ktorých 1 exemplár obdrží zhotoviteľ a 2 exempláre objednávateľ.

V Brezne dňa 21.4.2017

V Brezne dňa 21.4.2017

.....
Michal Lupták

.....
Ing Ján Lukáč