

## Dodatok č.1

### K zmluve o dielo č. 07082017 zo dňa 07.08.2017

#### Čl. 1 Zmluvné strany

<b>Objednávateľ:</b>	Technické služby Brezno
Sídlo:	Rázusova 16, 977 01 Brezno
Štatutárny orgán:	Ing. Ivan Brozman, poverený riadením Technických služieb mesta Brezno
Osoby oprávnené rokovať	
Vo veciach zmluvných:	Ing. Ivan Brozman
Vo veciach technických:	Ing. arch. Karol Ličko
IČO:	00183067
DIČ:	2021222984
IČ DPH:	SK2021222984
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK71 5600 0000 0020 2275 3002
<b>Zhotoviteľ:</b>	Podlaha pre každého s.r.o.
Sídlo:	Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:	Andrej Radovič
Zápis v registri:	Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 26799/S
Zástupca v rokovaní vo veciach	
Zmluvných:	Andrej Radovič
Technických:	Andrej Radovič
IČO:	47248858
DIČ:	2023796082
IČ DPH:	SK2023796082
Bankové spojenie:	Československá obchodná banka a.s.
IBAN:	SK15 7500 0000 0040 20472169

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

#### Čl. 2

##### Predmet dodatku

Predmetom tohto dodatku č. 1 je doplnenie technologických činností –realizácií prác a dodávok zhotovenia diela: „inštalácia koberca v hľadisku kinosály mestského domu kultúry v Brezne“:

- 1.) V priestore v tesnej blízkosti od hranice javiska doplnenie rýchloschnúceho nivelačného poteru, penetrácia a záverečné brúsenie tejto plochy , aby vyhovovala svetlej výške začiatku hľadiskovej časti.
- 2.) Doplnenie 10 m<sup>2</sup> kobercového podkladu
- 3.) Dodanie a montáž schodových hranových líšt v rozsahu 32,5 bm

#### Čl. 3

## Cena predmetu dodatku

V zmysle predloženej cenovej ponuky je výška schváleného dodatku k zmluve o dielo:

Nivelizácia, Penetrácia, Brúsenie:	55 x 17,60=	968 €
Kobercové štvorce :	10 m2 x 17,60 =	176 €
Schodové listy:	32,5bm x 10 =	325 €
<b>Spolu</b>		<b>1469 € bez DPH</b>
<b>Spolu s DPH 20%</b>		<b>1762,8 € s DPH</b>

## Čl. 4

### Čas plnenia

Termín zahájenie prác: do 5 dní pracovných dní od dňa účinnosti zmluvy

Termín ukončenia prác: práce musia byť ukončené do 30.09.2017

## Čl. 5.

### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na internetovej stránke Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.
2. Tento Dodatok sa po podpísaní stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Ostatné, týmto Dodatkom k Zmluve nedotknuté ustanovenia Zmluvy, zostávajú v platnosti bez zmien.
4. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopis zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok k Zmluve riadne a dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a sú im známe jeho právne následky. Tento Dodatok k Zmluve zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom, nevzbudzujúcim pochybnosti o úmysle zmluvných strán, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, súhlasia s jeho obsahom, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že Dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

V Brezne 25.09.2017

.....  
za objednávateľa  
Technické služby Brezno  
Ing. Ivan Brozman

.....  
za zhotoviteľa  
Podlaha pre každého s.r.o.  
Andrej Radovič-konateľ

