

Dohoda č. 489/2021 - OI -I -D
o skončení Zmluvy o dielo č. 140/2020-OI-I-ZOD zo dňa 26.02. 2020
uzatvorená medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ :

Mesto Brezno

Sídlo : Námestie gen. M. R. Štefánika č. 1, 977 01 Brezno
Štatutárny orgán : JUDr. Tomáš Abel, PhD. – primátor mesta
IČO : 00 313 319
DIČ : 2020 398 391
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK97 5600 0000 0020 0279 1001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Technické služby Brezno

Právna forma : príspevková organizácia
Sídlo : Rázusova 16, 97701 Brezno
IČO : 00 183 067
DIČ : 2021155763
IČ DPH : SK2020458660
Bankové spojenie : Prima banka, a.s.
IBAN : SK 71 5600 0000 0020 2275 3002
Štatutárny orgán : Ing. Lukáš Jeremiáš, riaditeľ
Oprávnený rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Lukáš Jeremiáš
- vo veciach technických : Ing. Marián Brečka
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne označovaní aj ako „účastníci dohody, strany dohody“ v príslušnom gramatickom tvare)

sa dohodli na uzatvorení tejto dohody

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Strany tejto dohody uzatvorili medzi sebou dňa 26.02. 2020 Zmluvu o dielo č. 140/2020-OI-I-ZOD, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a touto zmluvou, vykonať pre objednávateľa dielo - uskutočnenie stavebných prác na stavbe: „Bytový dom ul. MPČL Brezno - Mazorníkovo“ podľa projektovej dokumentácie pre

realizáciu stavby vyhotovenej SK DESING, Ing. Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, Michalovce z 11/2019 a Výkazu výmer stavebných prác – položkovitý rozpočet stavby ponúknutý zhotoviteľom, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť vyššie uvedenej zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.

Čl. II. Predmet dohody

1. Strany tejto dohody sa vzájomne dohodli na skončení Zmluvy o dielo č. 140/2020-OI-I-ZOD, zo dňa 26.02. 2020 a to **ku dňu 25.05.2021**.
2. Strany tejto dohody sa zaväzujú vysporiadať si prípadné vzájomné záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli z právneho vzťahu založeného o dielo č. 140/2020-OI-I-ZOD, zo dňa 26.02. 2020 najneskôr do tridsať dní odo dňa účinnosti tejto dohody a to **bezhotovostne** na bankové účty zhotoviteľa a objednávateľa uvedené v úvodných ustanoveniach tejto dohody.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou stranou tejto dohody.
2. Táto dohoda je v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinne zverejňovanou dohodou a podmienkou jej účinnosti je jej zverejnenie na webovom sídle objednávateľa. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Strany tejto dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Brezne dňa 25.05.2021

V Brezne dňa 25.05.2021

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

Ing. Lukáš Jeremiáš
riaditeľ Technických služieb Brezno

JUDr. Tomáš Abel, PhD.,
primátor mesta Brezno

